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Опыт применения BIM-технологий.

Назначение технологии.
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На каких этапах применяется BIM:



- Поиск проектных коллизий
- Подсчет и проверка ТЭП и технологических решений
- Подсчет объемов СМР по проекту 

- Проработка решений по оптимизации проекта
- Определение необходимых BIM-инструментов для проекта (составление ТЗ)

Опыт применения BIM-технологий.

Предпроектный этап.

Проработка решений по 
оптимизации несущих конструкций и 
применяемых материалов 
подтверждается расчетами в 
соответствии с действующей НТД.



- Поиск проектных коллизий
- Подсчет и проверка ТЭП и технологических решений
- Подсчет объемов СМР по проекту 
- Проработка решений по оптимизации проекта

- Определение необходимых BIM-инструментов 
для проекта (составление ТЗ)

Опыт применения BIM-технологий.

Предпроектный этап.

Разработка ТЗ осуществляется с использованием 
Национальных стандартов по Информационному 

моделированию и лучших мировых практик.



Опыт применения BIM-технологий.

Этап проектирования.

Этап Проектирование
Основные 
решаемые задачи

• создание информационной модели;
• получение документации из информационной модели;
• генерация спецификаций из информационной модели;
• визуализация объекта;
• автоматизация расчетов (перечень  процессов определяется аудитом подразделения);
• поиск коллизий;
• обеспечение координации всех разделов;
• создание единой информационной среды проектного подразделения;
• согласование документации.

Основные 
показатели

➢ согласованность и качество документации;
➢ скорость проектирования;
➢ скорость отслеживания и внесения изменений.

Участники Проектное подразделение ООО«ЛМС», Строительное подразделение ООО«ЛМС», 
Технический Заказчик, Заказчик

Используемые 
инструменты

Серверные мощности. 
Revit® - разработка ключевых разделов.

3ds Max ® - визуализация объекта, согласование материалов.

AutoCAD® - разработка разделов генерального плана, деталировка отдельных разделов.

Tekla Structure® - разработка разделов КМД, подготовка монтажных схем для Строительного 
подразделения.

MagiCAD® на платформе AutoCAD® - разработка разделов механических систем.

Navisworks® - координация разделов проекта, передача Сводной Информационной модели 

Строительному подразделению, Техническому Заказчику и Заказчику.



Структура областей Среды общих данных

Опыт применения BIM-технологий.

Этап проектирования.

На реализуемых объектах: 
Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта 

Хабаровск и Новый аэровокзальный комплекс 
внутренних/международных воздушных линий 

Международного аэропорта Челябинск (Баландино)

Для согласования документации с Заказчиком и Техническим 
Заказчиком используется облачное решение «conjectPM».



Схема обмена данными в многодисциплинарной проектной группе

Опыт применения BIM-технологий.

Этап проектирования.



BIM-модель – единое информационное 
пространство для всех участников 
проектирования и строительства.

Опыт применения BIM-технологий.

Этап проектирования.

Модель ЭМ/ЭО/СКС

Модель АР/КР/ТХ

Сводная модель

Модель ОВ/ВК/ХС

Модель АПТ

3D вид моделей усечён по высоте одного этажа.



Визуализация проектных 
решений

Согласование материалов и 
оборудования с Заказчиком

Опыт применения BIM-технологий.

Этап проектирования.



Детализированное 
наполнение BIM-модели 
обеспечивает точность в 

подсчете материалов.

Опыт применения BIM-технологий.

Этап проектирования.

Динамическая связь спецификация 
и объектов модели значительно 
сокращает трудоемкость при 
внесении изменений.



Опыт применения BIM-технологий.

Этап строительства.

Этап Строительство
Основные решаемые 
задачи

• организация взаимодействие Проектного и Строительного подразделений;
• подготовка процедур организации и управления строительством;
• сроки – 4D — календарный и сетевой график производства работ;
• стоимость — 5D-укрупненный расчет стоимости строительства;
• расчет потребности в материалах;
• осуществление строительного надзора;
• отслеживание динамики выполнения работ;
• контроль ключевых показателей (план-фактный анализ);
• оценка объемов материалов (составление графика потребности).

Основные показатели ➢ время на обработку данных в цепочке «проект-снабжение-стройка»;
➢ точность заказа материалов;
➢ перечень финансовых показателей строительства;
➢ перечень показателей по срокам строительства.

Участники Проектное подразделение ООО«ЛМС», Строительное подразделение ООО«ЛМС», 
Технический Заказчик, Заказчик



Серверные ресурсы ЛМС позволяют организовать 
доступ и оперативный обмен документацией 
Проектного, Строительного подразделений, 
Технического заказчика и Заказчика. 

Хабаровск

Челябинск

Н.Новгород

Москва
Совместная работа с 

BIM-моделями и 
документацией 

организована на базе 
серверных мощностей 

Компании. 

Ростов

Опыт применения BIM-технологий.

Этап строительства.



Опыт применения BIM-технологий.

Этап эксплуатации.

Система сопровождения при эксплуатации
1. Оперативное обслуживание оборудования и инженерных систем
2. Ведение технической и отчетной документации
3. Анализ развития и техническая оценка объекта
4. Планирование и сопровождение реконструкций и ремонтов
5. Обеспечение при выводе из эксплуатации

Данные о 

конструкциях и 

помещениях

Данные о 

инженерных 

системах и 

оборудовании

Регламенты 

безопасной 

эксплуатации ЗиС

Регламенты 

обслуживания 

инженерных сетей и 

оборудования

Эффективная эксплуатация любого объекта
зависит от полноты и актуальности имеющейся по нему информации



Опыт применения BIM-технологий.

Реализуемые объекты.

Объект: Новый аэровокзальный комплекс 
международного аэропорта Хабаровск (Новый)

Чертежи марок:
- АР 



Объект: Новый аэровокзальный комплекс 
международного аэропорта Хабаровск (Новый)

Чертежи марки:
- КМД 

Опыт применения BIM-технологий.

Реализуемые объекты.



Объект: Новый аэровокзальный комплекс 
международного аэропорта Хабаровск (Новый)

Чертежи марок:
- ОВ
- ПДВ
- ИТП
- ВК
- АПТ

Опыт применения BIM-технологий.

Реализуемые объекты.



Объект: Новый аэровокзальный комплекс 
международного аэропорта Хабаровск (Новый)

Чертежи марок:
- ЭМ 
- СКС 
(в части кабеленесущих
конструкций)

Опыт применения BIM-технологий.

Реализуемые объекты.



Объект: Новый аэровокзальный комплекс внутренних/международных 
воздушных линий Международного аэропорта Челябинск (Баландино) 

Чертежи марок:
- АР
- КР

Опыт применения BIM-технологий.

Реализуемые объекты.



Объект: Новый аэровокзальный комплекс внутренних/международных 
воздушных линий Международного аэропорта Челябинск (Баландино) 

Чертежи марок:
- КМД 

Опыт применения BIM-технологий.

Реализуемые объекты.



Объект: Новый аэровокзальный комплекс внутренних/международных 
воздушных линий Международного аэропорта Челябинск (Баландино) 

Площадочные сооружения
Чертежи марок:
- АР
- КР 
- ОВ 

Опыт применения BIM-технологий.

Реализуемые объекты.


